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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.   Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu : 
 
5.1.1 Faktor- Faktor Penyebebab Keterlambatan Proyek Bangunan Gedung. 
Pada faktor perencanaan hal yang paling berpengaruh adalah kelengkapan 
gambar desain oleh perencana. Gambar desain yang tidak lengkap akan 
menghentikan pengerjaan proyek sementara, karena kontraktor harus menanyakan 
detail gambar kepada perencana. Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi 
gambar desain akan mengakibatkan kekosongan pekerjaan pada proyek, sehingga 
tenaga kerja akan memiliki banyak jam kosong dan akan memundurkan semua 
jadwal yang telah disusun. 
Pada faktor tenaga kerja hal yang paling berpengaruh adalah adanya 
pekerjaan tambah. Dengan adanya pekerjaan tambah yang diinginkan oleh pihak 
owner maupun kontraktor maka membutuhkan jumlah pekerja yang lebih banyak 
dari biasanya, jika jumlah pekerja sama dan harus melakukan pekerjaan tambah 
yang diinginkan maka akan memerlukan waktu yang lebih lama dan dapat 
mengakibatkan keterlambatan. 
Pada faktor karakteristik tempat dan fisik bangunan hal yang sangat 
berpengaruh adalah akses ke lokasi proyek. Akses ke lokasi proyek adalah salah 
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satu hal yang harus diperhatikan untuk menentukan durasi proyek, tak jarang 
proyek mengalami keterlambatan karna susahnya akses ke lokasi proyek. 
Susahnya akses ke lokasi proyek dapat disebabkan oleh keadaan jalan menuju 
proyek, jika jalan menuju proyek jelek maka pengiriman alat dan bahan akan 
membutuhkan waktu yang lebih lama, hal ini mengakibatkan menurunnya 
produktivitas pekerjaan.  
Faktor- faktor lain yang sangat berpengaruh adalah faktor cuaca. Faktor 
cuaca sangat berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian proyek, terlebih 
untuk pengerjaan pekerjaan luar seperti pondasi, jika cuaca jelek maka pekerjaan 
akan tertunda dan terhenti. Selain itu cuaca jelek akan mengakibatkan turunnya 
stamina pekerja dan menurunya produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja yang 
rendah dan tidak sesuai dengan yang direncanakan akan mengakibatkan 
mundurnya jadwal proyek. 
Faktor manajerial yang sangat berpengaruh adalah komunikasi antara 
konsultan, kontraktor dan owner. Komunikasi adalah kunci awal bagi 
keberhasilan kerja tim. Dalam pelakasanaan proyek konstruksi, koordinasi 
memerlukan komunikasi yang baik. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan 
keputusan yang salah seperti salahnya pemilihan metode kerja. Metode kerja/ 
teknik pelaksanaan yang tidak tepat akan mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai 
dengan rencana, walaupun tidak mengalami kegagalan penyelesaian struktur 
namun seringkali berdampak lebih lamanya waktu penyelesaian yang dibutuhkan. 
Faktor alat dan bahan yang paling berpengaruh adalah ketepatan waktu 
pemesanan dan pengiriman bahan. Ketidak tepatan waktu pemesanan dan 
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penyediaan bahan akan mengakibatkan banyaknya jam kosong pada rangkaian 
pekerjaan karena harus menunggu bahan yang belum tersedia, hal ini akan 
menghambat laju proyek. 
 
5.1.2 Solusi untuk Mencegah Terjadinya Keterlambatan pada Proyek Bangunan 
Gedung. 
Faktor lingkup pekerjaan yang sangat berpengaruh adalah membuat cheklist 
daftar sisa pekerjaan (update WBS). Membuat cheklist daftas sisa pekerjaan akan 
sangat membantu proses pekerjaan berikutnya. List sisa pekerjaan akan berguna 
sebagai pengingat pekerjaan apa saja yang belum dikerjakan dan kapan akan 
dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. List sisa pekerjaan dapat 
dibuat selengkap mungkin untuk menghindari pekerjaan yang tertinggal atau lupa 
dikerjakan. Selain itu list sisa pekerjaan dapat membantu kontraktor jika akan 
digunakan metode baru yang dapat mempercepat durasi pengerjaan proyek, 
dengan mengetahui pekerjaan yang belum terselesaikan maka kontraktor dapat 
memikirkan metode yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga 
pekerjaan dapat selesai tepat waktu. 
Faktor site yang sangat berpengaruh adalah memastikan akses keluar masuk 
proyek tidak terhambat. Salah satu hal yang berpengaruh untuk mengatasi 
keterlambatan proyek adalah memastikan akses keluar masuk proyek tidak 
terhambat. Hal ini dilakukan agar alat dan bahan yang akan masuk ke proyek 
dapat sampai tepat pada waktunya dan dalam keadaan yang baik, sehingga tidak 
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terjadi keterlambatan karna waktu pengiriman alat dan bahan yang terlambatat 
yang disebabkan oleh akses ke lokasi proyek yang buruk. 
Faktor design dan metode pelaksanaan yang sangat berpengaruh adalah aktif 
mengevaluasi metode yang ada. Aktif mengevaluasi metode pelaksanaan yang ada 
bertujuan agar didapatkan metode pelaksanaan yang paling efisien dan efektif. 
Metode pelaksanaan yang efisien dan efektik otomatis akan menyebabkan proyek 
dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. 
Faktor subkontraktor yang sangat berpengaruh adalah meminta setiap 
kontraktor agar menempatkan wakilnya yang dapat memutuskan masalah. Setiap 
subkontraktor diharapkan memilik wakilnya, hal ini dimaksutkan agar jika terjadi 
kejadian mendadak dan kontraktor yang bersangkutan sedang berada diluar 
proyek maka wakil kontraktor dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga 
proyek tidak harus terhenti untuk menunggu keputusan dari kontraktor. 
Faktor alat yang sangat berpengaruh adalah membuat sumber tenaga listrik 
cadangan, karena kerusakan genset akan mennghentian hampir seluruh pekerjaan. 
Tenaga listrik sangat diperlukan dalam pengerjaan proyek. Salah satu sumber 
tenaga listrik yang dapat digunakan adalah genset. Namun jika terjadi kerusakan 
genset maka pengerjaan proyek akan terhenti. Jika pengerjaan proyek terhenti 
terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pengerjaan proyek. 
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah 
menggunakan sumber tenaga listrik lain seperti penggunaan tenaga surya dan 
biomass. Hal ini akan menggantikan sumber tenaga listrik jika terjadi kerusakan 
genset. 
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Faktor manajerial yang sangat berpengaruh adalah komunikasi yang aktif 
antara owner dan pengawas mengenai strategi percepatan proyek. Strategi 
perpcepatan proyek adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya keterlambatan. Komunikasi yang aktif antara pengawas di lapangan 
dengan owner mengenai strategi percepatan proyek sangat diperlukan, melihat 
situasi dilapangan pengawas harus aktif memikirkan cara yang dapat dilakukan 
untuk membuat proyek selesai lebih cepat dan tetap memenuhi mutu yang telah 
ditentukan, tentunya strategi yang akan dilakukan harus dikomunikasikan pada 
owner. Hal ini dapat mencegah terjadinya keterlambatan karena strategi baru yang 
didapatkan akan mempercepat waktu penyelesaian proyek. 
Faktor critical path method yang paling berpengaruh adalah memastikan 
pekerjaan yang tidak berada dijalur kritis selesai sesuai target untuk meningkatkan 
kuantitas pekerjaan pada jalur kritis. Jika pekerjaan yang tidak berada dijalur kritis 
dapat selesai sesuai target, maka waktu toleransi keterlambatan yang ada dapat 
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pada jalur kritis.  
Faktor tenaga kerja yang paling berpengaruh adalah aktif berkomunikasi 
dengan pekerja. Aktif berkomunikasi dengan pekerja adalah cara yang dapat 
dilakukan untuk mengetahui kesulitan yang ada selama pengerjaan proyek. Jika 
kontraktor telah mengetahui kesulitan yang dihadapi pekerja maka dapat 
dipikirkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, 
misalkan kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan pekerja tentang 
metode yang benar dalam suatu pekerjaan, maka kontraktor dapat menjelaskan 
cara pengerjaan yang benar dengan metode yang benar pula, hal ini akan 
  
61 
 
menambah produktivitas pekerja, karena dengan mengetahui cara kerja yang 
benar, pekerjaan akan selesai dengan baik dan waktu pengerjaan akan lebih cepat. 
Faktor kontrak yang paling berpengaruh adalah melakukan pekerjaan 
tambah kurang yang didasarkan pada upaya percepatan. Pekerjaan tambah kurang 
bisa dilakukan namun hal ini dilakukan untuk upaya percepatan proyek. Pekerjaan 
tambah dilakukan untuk pekerjaan yang tidak berada di jalur kritis dan memiliki 
durasi pekerjaan yang singkat. Demikian pula dengan pekerjaan kurang haruslah 
pekerjaan yang berada di jalur kritis dan memiliki durasi yang panjang dimana 
aspek fungsi konstruksi masih dapat dipertahankan. Pekerjaan tambah kurang 
seperti ini akan membantu mencegah keterlambatan proyek karena didasarkan 
pada upaya percepatan. 
Faktor material dan supplier yang paling berpengaruh adalah jumlah 
supplier untuk satu jenis material diusahan lebih dari satu. Hal ini dimaksutkan 
untuk mengatasi jika ada permasalahan dengan satu supplier seperti   jumlah 
barang yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan, jika satu supplier tidak 
memiliki barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka kekurangan 
tersebut dapat dipesan pada supplier lainnya. 
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5.2.   Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
yang bermanfaat dalam mencegah terjadinya keterlambatan di wilayah 
Yogyakarta yaitu sebagai berikut. 
1. Bagi pelaku konstruksi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi yang berguna, dengan mengetahui faktor yang sering menjadi 
faktor keterlambatan penyelesaian proyek diharapkan kontraktor dapat 
memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi dalam pengerjaan proyek. 
Meskipun keterlambatan proyek tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun 
keterlambatan yang telah terjadi dapat diatasi dengan beberapa solusi seperti 
yang telah dibahas. Hal ini diharapkan dapat membantu percepatan 
pengerjaan proyek yang sudah terlambat dan proyek dapat selesai tepat pada 
waktunya.  
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian mengenai Faktor Penyebab dan 
Solusi pada Masalah  Keterlambatan Penyelesaian Proyek Bangunan 
Gedung ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu untuk penelitian 
lebih lanjut, diharapkan dapat menambah responden dan memperluas lokasi 
penelitian sehingga data yang diperoleh semakin akurat. 
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Faktor Penyebab dan Solusi pada Masalah  Keterlambatan 
Penyelesaian Proyek Bangunan Gedung 
Pengantar 
Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penyelesaian Tugas Akhir di 
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
Dalam kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai keterlambatan 
proyek dan solusi yang dapat dilakukan. 
Penelitian ini sangat penting bagi peneliti, maka peneliti sangat 
mengharapkan Bapak/ Ibu dapat mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu, peneliti menyampaikan ucapan terima 
kasih. 
 
Kuesioner Bagian A 
Informasi tentang Responden 
Isilah menggunakan tanda (x) pada pilihan jawaban yang sesuai: 
1. Jenis Kelamin: 
a. Laki-laki  
b. Perempuan 
 
2. Jabatan dalam pekerjaan: 
a. Project Manager  
b. Site Manager 
c. Site Engineer  
d. Pelaksana Lapangan  
 
3. Pendidikan Terakhir: 
a.SLTA/STM kejuruan  
b. D3/ D2/ D1  
c. S1  
d. S2 
e. S3 
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Kuesioner Bagian B 
Data Umum Proyek 
1. Nama Proyek : 
2. Jumlah Lantai Proyek : 
3. Luas Bangunan : 
 
Kuesioner Bagian C 
Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan cara di 
centang (√). 
1. = Sangat Tidak Setuju 
2. = Tidak Setuju 
3. = Setuju 
4. = Sangat Setuju 
No Faktor Penyebab Keterlambatan 1 2 3 4 
A. Faktor Tenaga Kerja         
1 Kurangnya Keahlian Tenaga Kerja          
2 Kurangnya Kedisiplinan Tenaga Kerja         
3 Kurangnya motivasi kerja pada para pekerja         
4 Kurangnya ketersediaan tenaga kerja         
5 Penggantian Tenaga kerja          
6 Adanya pekerjaan tambah          
      B. Faktor Alat dan Bahan 1 2 3 4 
1 Ketepatan waktu pemesanan dan pengiriman bahan         
2 Ketersediaan bahan di pasaran         
3 Kualitas bahan         
4 Kerusakan bahan di tempat penyimpanan         
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No Faktor Penyebab Keterlambatan 1 2 3 4 
5 Kesalahan alat dan bahan          
6 Ketersediaan peralatan          
7 Kualitas peralatan         
8 Harga bahan dan peralatan          
9 Metoda pengoperasian alat yang tidak tepat         
10 Keterlambatan proses pemeriksaan dan uji bahan          
11 Terjadi pencurian material         
  
 
        
C. Faktor Karakteristik Tempat dan Fisik Bangunan  1  2  3  4 
1 Keadaan permukaan dan di bawah permukaan tanah         
2 Tanggapan dari lingkungan sekitar proyek          
3 Karakter fisik bangunan disekitar proyek         
4 Akses ke lokasi proyek          
5 Kebutuhan ruang kerja         
6 Luas wilayah          
7 jumlah unit dan lantai          
      D. Faktor Manajerial  1 2 3 4 
1 
Buruknya komunikasi antara tenaga kerja dan badan 
pembimbing         
2 Pengawasan proyek          
3 Pengalaman manajer lapangan          
4 Komunikasi antara konsultan, kontraktor dan owner         
5 Ketepatan waktu  pembayaran          
6 
Perbedaan jadwal sub-kontraktor dalam penyelesaian 
proyek          
7 Pekerjaan yang gagal karna kurang pengawasan          
8 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan          
9 Keterlambatan pemilik membuat keputusan          
10 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan         
11 Keterlambatan penandatanganan kontrak         
      E. Faktor Perencanaan 1 2 3 4 
1 Waktu pelaksanaan tidak sesuai perencanaan          
2 Perubahan material oleh owner         
3 Ketepatan perhitungan kebutuhan          
4 Perubahan design oleh pemilik         
5 Kesalahan design oleh perencana          
6 Kelengkapan gambar design oleh perencana          
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No Faktor Penyebab Keterlambatan 1 2 3 4 
7 Tingkat kerumitan gambar rencana         
8 Tidak lengkapnya faktor identifikasi jenis pekerjaan          
9 Susunan rencana urutan kerja yang kurang baik         
10 Metoda pelaksanaan pekerjaan yang kurang tepat         
11 Kesalahan perencanaan biaya         
12 Ketatnya penetapan jadwal oleh pemilik         
 
 
 
    F. Faktor - Faktor Lain  1  2  3  4 
1 Faktor cuaca         
2 Kerusuhan          
3 Bencana alam          
4 Kecelakaan kerja         
5 Kebijakan pemerintah          
6 Intesif Khusus         
7 Faktor sosial dan budaya          
8 Adanya peraturan baru          
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Kuesioner Bagian D 
Solusi untuk Mencegah Keterlambatan Proyek. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan cara di 
centang (√). 
1. = Sangat Tidak Setuju 
2. = Tidak Setuju 
3. = Setuju 
4. = Sangat Setuju 
No Solusi untuk Masalah Keterlambatan Proyek 1 2 3 4 
A. Manajerial         
1 
Membuat jalur kritis yang dikomunikasikan dan 
disepakati tim proyek.         
2 
Menjaga kedisiplinan tim proyek. (Kedisiplinan akan 
mempengaruhi suasana kerja di proyek)         
3 Melakukan rapat harian.         
4 Melakukan update rutin atas jalur kritis.         
5 Memberikan motivasi pada karyawan dan pekerja.         
6 Menambah jam kerja dengan lembur.         
7 
Menambah personil proyek agar dapat meningkatkan 
pengawasan.         
8 
Memastikan ketersediaan dana dan mengusahakan dana 
pendamping untuk hal emergency.         
9 
Komunikasi yang aktif antara owner dan pengawas 
mengenai strategi percepatan proyek.         
10 
Aktif menggali informasi mengenai potensi masalah 
kepada subkontraktor dan mandor,agar masalah yang 
berpotensi terjadi dapat diatasi sejak dini. 
  
      
11 
Menjaga kualitas pekerjaan.(Agar tidak terjadi 
pengulangan pekerjaan)         
12 
Membantu mempercepat proses penagihan termin bagi 
subkontraktor.         
13 Mengajukan tambahan waktu pada owner 
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No Solusi untuk Masalah Keterlambatan Proyek 1 2 3 4 
14 
Memberikan reward atas tercapainya setiap tahapan 
milestone kepada tim proyek, subkontraktor dan kepada 
pekerja         
15 
Tim proyek harus fokus terhadap safety.(Menghindari 
kecelakaan yang membuat loss time)         
16 
Cek silang.(Teknik ini dengan mendatangkan orang 
lain yang memahami tentang proyek konstruksi ke 
proyek yang mengalami keterlambatan         
17 
Menempatkan personil khusus yang memonitor proses 
dan dokumen administrasi vendor.         
      B. Lingkup Pekerjaan  1  2  3  4 
1 Membuat checklist daftar sisa pekerjaan (Update WBS)         
2 
Meminimalkan adanya pekerjaan tambah-
kurang,karena perubahan lingkup akan mempengaruhi 
waktu kerja.         
3 
Membuat daftar sisa pekerjaan dengan memperhatikan 
dokumen kontrak secara keseluruhan         
      C. Critical Path Method 1 2 3 4 
1 
Membuat schedule sisa pekerjaan dan target waktu 
dibuat lebih maju.         
2 
Membuat CPM berdasarkan update WBS yang cukup 
detail.         
3 Memprioritaskan pekerjaan pada jalur kritis.         
4 
Mengurangi sebanyak mungkin jumlah pekerjaan 
kritis.(Memungkinkan ada pekerjaan yang diselesaian 
lebih dahulu atau bersamaan)         
5 
Menyebarkan suatu rangkaian pekerjaan kritis menjadi 
beberapa jalur.         
6 
Menggabungkan dua atau lebih pekerjaan yang berada 
di jalur kritis menjadi satu pekerjaan.(Contoh : 
Mengganti bekisting pelat lantai dan tulangannya 
dengan material span deck)         
7 
Mengurangi durasi pekerjaan pada jalur kritis dengan 
menambah resources.         
8 Menentukan target milestone pekerjaan         
9 
Memulai suatu pekerjaan secepat mungkin jika lahan 
sudah siap.         
10 
Memastikan pekerjaan yang tidak berada di jalur kritis 
selesai sesuai target untuk meningkatkan kuantitas 
perkerjaan pada jalur kritis.         
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No Solusi untuk Masalah Keterlambatan Proyek 1 2 3 4 
D. Material dan supplier         
1 Mengganti material import dan langka dengan material 
ready stock yang sesuai spesifikasi.         
2 
Melakukan pengecekan langsung lokasi material yang 
akan dikirim ke proyek untuk memastikan material 
dalam kondisi siap untuk dikirim.         
3 
Jumlah suplier untuk suatu jenis material diusahakan 
lebih dari satu         
4 Pengiriman material menggunakan transortasi udara.         
5 Aktif memonitor proses pengiriman dan meminta bukti 
manifest pengiriman material.         
      E.Alat 1 2 3 4 
1 Memastikan alat dirawat sesuai prosedur         
2 Mengganti alat yang tidak sesuai         
3 Memastikan tersedianya suku cadang di proyek 
terutama pada elemen yang bersifat aus.         
4 
Menambah jumlah alat sehingga mencukupi kebutuhan 
pelaksanaan.         
5 
Mengganti alat dengan alat yang memiliki kapasitas 
lebih besar         
6 
Membuat sumber tenaga listrik cadangan,karena 
kerusakan genset akan menghentikan hampir seluruh 
pekerjaan         
      F.Subkontraktor 1 2 3 4 
1 Mengurangi lingkup pekerjaan subkontraktor yang 
bermasalah dan menggantinya dengan yang terpercaya.         
2 
Mengambil alih pekerjaan subkontraktor yang 
berpotensi terlambat.         
3 
Jumlah subkontraktor pada suatu pekerjaan diusahakan 
lebih dari satu.         
4 Aktif berkomunikasi untuk masalah-masalah krusial.         
5 
Meminta setiap subkontraktor agar menempatkan 
wakilnya yang dapat memutuskan masalah         
      G.Tenaga Kerja  1  2  3  4 
1 Mengganti tenaga kerja yang kurang produktif         
2 Menambah jam kerja atau lembur jika diperlukan         
3 
Memberikan training seara rutin untuk menambah 
keahlian pekerja         
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No Faktor Penyebab Keterlambatan 1 2 3 4 
4 Penyebaran tenaga kerja, tetapi tetap bisa dimonitoring         
5 Aktif memantau kedisiplinan tenaga kerja         
6 Memperhatikan kelayakan tempat tinggal pekerja.         
7 Aktif  berkomunikasi dengan pekerja.         
8 
Menyediakan tempat istirahat yang dekat dengan lokasi 
proyek.         
9 
Meniadakan warung didalam dan sekitar lokasi 
proyek.(Agar pekerja tidak terlalu banyak istirahat di 
warung)         
10 Mengkoordinir pengadaan makan pada saat istirahat.         
11 Melakukan penambahan tenaga kerja 
    
      H. Design dan Metode Pelaksanaan 1 2 3 4 
1 
Aktif menemukan metode pelaksanaan baru yang lebih 
efisien dan efektif         
2 Aktif mengevaluasi metode pelaksanaan yang ada         
3 Melakukan review design         
4 
Membuat metode untuk mengatasi permasalahan akibat 
cuaca buruk         
      I. Kontrak 1 2 3 4 
1 
Melakukan negosiasi ulang kontrak apabila penyebab 
keterlambatan adalag karena kontrak         
2 
Mencatat secara harian hal yang menyebabkan 
keterlambatan dan melaporkannya pada owner         
3 
Melakukan pekerjaan tambah kurang yang didasarkan 
pada upaya percepatan.         
      J.Site 1 2 3 4 
1 Mengevaluasi site dan penataannya         
2 
Mengidentifikasi masalah pada site yang dapat 
menghalangi alur proses dan material         
3 Mengurangi genangan air akibat hujan.         
4 
Lokasi site harus diupayakan dalam kondisi bersih dan 
rapi.         
5 Memastikan akses keluar masuk proyek tidak terhambat.         
 
  
 
 
 
 
Lampiran 2                
 
Profil Responden  
No Tempat 
Jenis 
Kelamin 
Jabatan Pendidikan 
Jumlah 
Lantai 
1 Hotel Dirgahayu Yogyakarta L Project Manager S1 4 
2 Hotel Dirgahayu Yogyakarta L Site Manager S1 4 
3 Hotel Dirgahayu Yogyakarta L Site Engineer S1 4 
4 Hotel Dirgahayu Yogyakarta L Pelaksana Lapangan S1 4 
5 Hotel Whiz Prime Malioboro L Project Manager S1 8 
6 Hotel Whiz Prime Malioboro L Site Manager S1 8 
7 Hotel Whiz Prime Malioboro L Site Engineer S1 8 
8 Hotel Whiz Prime Malioboro L Pelaksana Lapangan S1 8 
9 Gedung PJT Sardjito L Project Manager S1 8 
10 Gedung PJT Sardjito L Site Manager S1 8 
11 Gedung PJT Sardjito L Site Engineer S1 8 
12 Gedung PJT Sardjito L Pelaksana Lapangan S1 8 
13 Gedung Perkuliahan dan Lab Pascasarjana UNY L Project Manager S1 7 
14 Gedung Perkuliahan dan Lab Pascasarjana UNY L Site Manager S1 7 
15 Gedung Perkuliahan dan Lab Pascasarjana UNY L Site Engineer S1 7 
16 Gedung Perkuliahan dan Lab Pascasarjana UNY L Pelaksana Lapangan S1 7 
17 Lab Fakultas Biologi UGM L Project Manager S1 5 
18 Lab Fakultas Biologi UGM L Site Manager S1 5 
19 Lab Fakultas Biologi UGM L Site Engineer S1 5 
20 Lab Fakultas Biologi UGM L Pelaksana Lapangan S1 5 
21 Apartment Utara The Icon L Project Manager S1 20 
22 Apartment Utara The Icon L Site Manager S1 20 
23 Apartment Utara The Icon L Site Engineer S1 20 
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No Tempat 
Jenis 
Kelamin 
Jabatan Pendidikan 
Jumlah 
Lantai 
24 Apartment Utara The Icon L Pelaksana Lapangan S1 20 
25 Apartment Utara The Icon L Pelaksana Lapangan S1 20 
26 RS Pendidikan UII L Project Manager S1 7 
27 RS Pendidikan UII L Site Manager S1 7 
28 RS Pendidikan UII L Site Engineer S1 7 
29 RS Pendidikan UII L Pelaksana Lapangan S1 7 
30 Olifant High School L Project Manager S1 6 
31 Olifant High School L Site Manager S1 6 
32 Olifant High School L Site Engineer S1 6 
33 Olifant High School L Pelaksana Lapangan S1 6 
34 Hotel Gala Cosmo L Site Manager S1 10 
35 Hotel Gala Cosmo L Site Engineer S1 10 
36 Hotel Gala Cosmo L Pelaksana Lapangan S1 10 
37 Hotel Gala Cosmo L Pelaksana Lapangan S1 10 
38 Greenpark Apartment L Project Manager S1 10 
39 Greenpark Apartment L Site Manager S1 10 
40 Greenpark Apartment L Site Engineer S1 10 
41 Greenpark Apartment L Pelaksana Lapangan S1 10 
42 Hotel Malioboro L Project Manager S1 10 
43 Hotel Malioboro L Site Manager S1 10 
44 Hotel Malioboro L Site Engineer S1 10 
45 Hotel Malioboro L Pelaksana Lapangan S1 10 
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No Tempat 
Jenis 
Kelamin 
Jabatan Pendidikan 
Jumlah 
Lantai 
46 Jogja Apartel L Site Manager S1 12 
47 Jogja Apartel L Site Engineer S1 12 
48 Jogja Apartel L Pelaksana Lapangan S1 12 
49 Gedeung R Soegondo FIB UGM L Project Manager S1 7 
50 Gedeung R Soegondo FIB UGM L Site Manager S1 7 
51 Gedeung R Soegondo FIB UGM L Site Engineer S1 7 
52 Gedeung R Soegondo FIB UGM L Pelaksana Lapangan S1 7 
53 Apartment Taman Melati L Project Manager S1 17 
54 Apartment Taman Melati P Site Manager S1 17 
55 Apartment Taman Melati P Site Engineer S1 17 
56 Apartment Taman Melati L Pelaksana Lapangan SLTA 17 
57 Transmart Maguwoharjo L Site Manager S1 4 
58 Transmart Maguwoharjo L Site Engineer S1 4 
59 Transmart Maguwoharjo L Pelaksana Lapangan SLTA 4 
60 Kampus 3 UMBY L Site Manager S1 4 
61 Kampus 3 UMBY L Site Engineer S1 4 
62 Kampus 3 UMBY L Pelaksana Lapangan S1 4 
63 Hotel Grand Dafam L Project Manager S1 8 
64 Hotel Grand Dafam L Site Manager S1 8 
65 Hotel Grand Dafam L Site Engineer S1 8 
66 Hotel Grand Dafam L Pelaksana Lapangan S1 8 
67 Hotel Grand Dafam L Pelaksana Lapangan S1 8 
68 Hotel Grand Keisha L Project Manager S1 8 
69 Hotel Grand Keisha L Site Manager S1 8 
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70 Hotel Grand Keisha L Site Engineer S1 8 
71 Hotel Grand Keisha L Pelaksana Lapangan S1 8 
72 Grand Ambarukmo Hotel L Project Manager S1 8 
73 Grand Ambarukmo Hotel L Site Manager S1 10 
74 Grand Ambarukmo Hotel L Site Engineer S1 10 
75 Grand Ambarukmo Hotel L Pelaksana Lapangan S1 10 
76 Grand Ambarukmo Hotel L Pelaksana Lapangan S1 10 
77 Artotel L Site Manager S1 9 
78 Artotel L Site Engineer S1 9 
79 Artotel L Pelaksana Lapangan S1 9 
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Pengolahan Data Faktor Penyebab Keterlambatan 
No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 
1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 
2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 
3 2 4 2 1 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 
4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
5 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 
6 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 
7 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
9 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 
10 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 
11 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 3 4 3 1 4 1 4 3 
12 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 
13 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 
14 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
15 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 
17 1 1 1 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 1 4 3 
18 3 3 3 2 2 4 2 3 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 2 
19 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 
20 3 4 3 2 2 4 4 3 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 1 
21 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 
22 3 1 1 1 2 2 4 4 2 2 3 4 3 2 3 1 3 4 4 
23 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 
26 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
27 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
28 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
29 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
30 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
31 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
32 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
33 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
35 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
36 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
39 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
40 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
41 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
42 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
43 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
44 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
45 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
46 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
47 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
48 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 
49 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
50 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 
51 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 
52 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 1 1 1 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 
53 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
54 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
56 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
58 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
59 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 
60 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
61 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 
64 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
65 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
66 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
67 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
68 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
69 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
70 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
71 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 
72 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
73 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
74 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
75 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
76 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
77 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 
78 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
79 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
  
 
 
 
 
 Lampiran 3                
 
Mean 2,90 3,01 2,96 3,04 3,08 3,30 3,22 3,09 3,00 3,01 2,89 2,89 2,77 2,92 2,89 2,89 2,70 2,92 3,06 
Standar Deviasi 0,73 0,72 0,81 0,84 0,68 0,65 0,61 0,64 0,78 0,84 0,82 0,72 0,73 0,84 0,77 0,89 0,94 0,80 0,76 
No. A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 E1 E2 E3 
1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 
3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 
4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 2 
5 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 3 
6 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 3 
7 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 
8 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 
9 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
10 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
11 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 3 1 1 1 1 2 3 
12 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 
15 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 1 3 2 2 
16 3 3 4 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 
17 3 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 4 1 2 2 4 2 
18 3 2 4 4 2 3 1 3 3 4 3 1 3 3 2 2 2 3 3 
19 1 2 2 2 2 2 3   1 1 2 3 2 3 1 2 3 3 2 
20 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
21 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
22 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
25 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 E1 E2 E3 
26 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 
27 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
29 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
30 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
31 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
33 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
34 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
35 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
36 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
38 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
39 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 
42 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 
43 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
44 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
45 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
46 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
47 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
48 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
49 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
50 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
51 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 1 3 1 2 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 E1 E2 E3 
53 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 
54 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
55 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
56 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
57 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
58 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 
59 4 3 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 
60 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 
61 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
62 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
64 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
65 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
66 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
67 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
68 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
69 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 
70 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
71 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
72 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
73 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
74 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
75 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
76 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
77 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
78 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
79 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 
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Mean 3,05 3,20 3,10 3,00 2,87 2,86 2,92 2,95 3,18 3,05 3,00 2,80 2,94 3,16 2,86 2,95 2,91 3,08 2,90 
Standar Deviasi 0,70 0,69 0,69 0,80 0,84 0,78 0,81 0,77 0,71 0,75 0,73 0,82 0,70 0,72 0,94 0,90 0,64 0,64 0,71 
No. C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 E1 E2 E3 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 
4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 
5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 
6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 
7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
10 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 
11 3 2 4 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 3 2 3 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
15 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 
16 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 
17 4 4 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 
18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
19 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
20 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
21 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
22 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 
23 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
25 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
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No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
27 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
28 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
29 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
30 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
31 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
32 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
33 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
34 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
35 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
36 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 
38 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
39 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
42 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
44 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
45 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
46 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
47 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
48 3 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
49 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 
52 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
  
 
 
 
 
 Lampiran 3                
 
No 
Faktor Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
53 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
54 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
56 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 
57 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
59 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 
60 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
61 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 
63 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 
64 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 
65 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
66 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
67 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 
68 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
69 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
70 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
71 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
72 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
73 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
74 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
75 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
76 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
77 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
  
 
 
 
 
 Lampiran 3                
 
Mean 3,27 3,25 3,34 2,78 3,05 2,89 3,06 3,04 3,05 3,25 2,84 3,08 2,84 3,05 2,90 2,99 3,11 
Standar Deviasi 0,65 0,71 0,73 0,75 0,55 0,68 0,72 0,81 0,78 0,54 0,76 0,73 0,78 0,68 0,81 0,81 0,75 
No. E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
Pengolahan Data Solusi Penyebab Keterlambatan 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B1 B2 
1 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
8 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 3 
10 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 
11 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
14 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
16 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 
17 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 
18 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
19 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 
23 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
25 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B1 B2 
26 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
27 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
28 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
29 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
31 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
32 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
33 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
34 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
36 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
37 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
39 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
40 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 
41 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
42 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
44 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
45 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 
46 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 
47 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
48 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
49 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
50 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
52 2 3 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 3 4 1 4 2 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B1 B2 
53 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 
54 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
55 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
56 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
58 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
59 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 
61 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
63 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
64 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
65 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
66 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
67 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
68 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
69 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
70 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
71 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 
72 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
77 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
78 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
79 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
Mean 3,16 3,25 3,13 3,15 3,18 3,09 3,13 3,14 3,34 3,27 3,33 3,27 3,16 3,15 3,27 3,13 3,22 3,32 3,22 
Standar Deviasi 0,54 0,49 0,65 0,46 0,62 0,62 0,65 0,71 0,55 0,59 0,52 0,61 0,74 0,60 0,59 0,67 0,65 0,49 0,59 
No A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B1 B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 
8 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
9 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
10 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
11 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 
15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 2 2 
16 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
17 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 
18 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 
20 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
21 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 
22 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
23 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
25 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 
26 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
29 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
30 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
31 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
32 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
33 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
34 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
35 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
36 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
38 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
40 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
41 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 
42 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
43 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
44 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
45 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
46 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
47 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 
49 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
52 1 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 
53 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
56 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
58 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 
60 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
61 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
63 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 
64 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
65 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
66 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
67 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
68 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
69 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
70 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
71 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
77 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 
78 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
Mean 3,32 3,13 3,18 3,27 3,14 3,18 3,01 3,09 3,18 3,34 3,38 3,01 3,22 3,30 2,72 3,29 3,23 3,15 3,24 
Standar Deviasi 0,54 0,52 0,47 0,50 0,57 0,59 0,65 0,58 0,53 0,55 0,51 0,69 0,65 0,56 0,95 0,53 0,51 0,46 0,51 
No. B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 
1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 
4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
6 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
7 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
8 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
9 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
10 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
12 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
15 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 
16 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
17 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 
18 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
21 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
22 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
27 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
28 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
29 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
30 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
31 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
32 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
33 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
34 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
35 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
36 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
40 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
41 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
42 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
43 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
44 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
45 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
46 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 
47 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
48 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 
49 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
50 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
51 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
52 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 
53 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
56 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 
60 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
64 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
65 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
66 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
67 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
68 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
69 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
70 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 
71 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
77 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
Mean 3,20 3,24 3,28 3,13 3,19 3,18 3,33 3,34 3,23 3,29 3,23 3,25 3,28 3,01 3,30 3,18 3,03 3,08 3,23 
Standar Deviasi 0,52 0,64 0,62 0,54 0,62 0,57 0,50 0,55 0,53 0,56 0,62 0,49 0,48 0,63 0,52 0,53 0,77 0,75 0,51 
No. E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 J1 J2 J3 J4 J5 
1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 
5 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 3 2 
6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
7 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
12 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
15 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 
16 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
17 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
22 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 J1 J2 J3 J4 J5 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
28 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
29 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
30 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
31 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
32 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
34 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
35 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
36 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
38 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
40 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
41 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 
42 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
43 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
44 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
45 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 
47 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
48 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
49 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 2 3 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
No 
Faktor Solusi Penyebab Keterlambatan 
H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 J1 J2 J3 J4 J5 
53 3 4 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
61 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
63 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
64 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
65 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
66 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
67 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
68 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
69 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
71 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
78 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
  
 
 
 
 
Lampiran 4                            
 
Mean 3,27 3,29 3,18 3,27 3,09 3,14 3,19 3,23 3,20 3,10 3,38 3,42 
Standar Deviasi 0,52 0,51 0,57 0,59 0,51 0,55 0,62 0,55 0,49 0,52 0,54 0,61 
No. H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 J1 J2 J3 J4 J5 
 
